

THAYAANITI A/L RAMAN

Pangsapuri Pulau Mutiara 3, 06-17 Blok C,
Jalan Pulau Mutiara 7/12,
Taman Pulau Mutiara,
81300 Johor Bahru, Johor.

E-mel: thaya_2401@yahoo.com
Tel: 010-918 2532

AVENUE GREEN DEVELOPMENT SDN. BHD. (202201000586 / 1446283-D)

#01-03, Pangsapuri Seri 18,
Jalan Persiaran Jaya Putra,
Bandar Jaya Putra,
81100 Johor Bahru, Johor.

5 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/041

Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/041

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan**(Final Notice — Defect Rectification Claim)**

Hartanah di No. 49, Jalan Impian Indah 2, Taman Impian Indah, 81000 Kulai, Johor

Merujuk kepada Notis Pertama (First Notice) bertarikh 11 September 2026 dengan nombor rujukan NOTIS-1/2026/041 yang telah dihantar kepada pihak tuan melalui Pos Berdaftar Akuan Terima (AR) No. RW219465144MY pada 12 September 2026 dan telah DITERIMA oleh pihak tuan pada 19 September 2026 — sebagaimana dibuktikan oleh kad Akuan Terima (AR) Pos Malaysia yang ditandatangani oleh penerima di pihak tuan dan dilampirkan sebagai Lampiran B — pihak tuan telah diberikan tempoh 15 hari sehingga 26 September 2026 untuk melaksanakan pembaikan kecacatan selaras dengan tanggungjawab pemaju di bawah Klausula 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G) dan Seksyen 12(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118].

2. Namun, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) pada 8 September 2026 telah pun merekodkan bahawa daripada 269 item yang diperiksa, hanya 191 item (71.0%) disahkan selesai — manakala 27 item berstatus Not Complete, 18 item Not Fully Complete, dan 5 kecacatan baru dikesan (1 New Defect dan 4 New Defect from Rectification Work, iaitu kecacatan yang timbul akibat kerja pembaikan pihak tuan sendiri). Seterusnya, hasil daripada Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) yang dijalankan pada 24 September 2026 oleh Building Surveyor berdaftar di bawah Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM), didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum disempurnakan sepenuhnya — malah terdapat KECACATAN BARU yang

dikesan. Ini bermakna pihak tuan telah gagal mematuhi Notis Pertama yang dikeluarkan. Laporan Pemeriksaan Ketiga penuh disertakan bersama-sama notis ini. Antara kecacatan yang masih belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

(List of Outstanding Defects)

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
1	Car Porch — Floor	Keretakan dan shrinkage cracks pada keseluruhan papak lantai masih ada, dengan perbezaan tona (tonality) pada papak selepas kerja pembaikan (Crack and shrinkage cracks on all floor slab still observed; tonality on floor slab after rectification work)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
2	Car Porch — M&E	Rintangan elektrod bumi diukur 56 ohm pada ujian ketiga (sebelum ini 69 ohm) — melebihi had di bawah 10 ohm yang ditetapkan ST Domestic Electrical Installation Guidelines, Second Edition 2024, Klausula 10.8(b) bagi pemasangan dengan SPD; tidak patuh dan menjejaskan keberkesanan SPD (Measured earth electrode resistance 56 ohm, exceeds required limit — non-compliant)	Belum Dibaiki
3	Bathroom 3 — Ceiling	Kelembapan tinggi pada permukaan siling di dalam ceiling manhole masih ada (High moisture on ceiling surface inside ceiling manhole still observed)	Belum Dibaiki
4	Bathroom 3 — Ceiling	Kelembapan tinggi pada permukaan siling di dalam ceiling manhole masih ada (High moisture on ceiling surface inside ceiling manhole still observed)	Belum Dibaiki

5	Living and Dining — Ceiling	Kelembapan tinggi pada siling di dalam ceiling manhole masih ada (High moisture on ceiling inside ceiling manhole still observed)	Belum Dibaiki
6	Ceiling Area (Bathroom 1) — Fixtures	Pemasangan insulation sheet tidak sempurna masih ada (Improper installation for insulation sheet still observed)	Belum Dibaiki
7	Ceiling Area (Bedroom 2) — Fixtures	Pemasangan aluminium foil sheet tidak sempurna (Improper installation of aluminium foil sheet)	Belum Dibaiki
8	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Getaran pada incoming pipe (Vibrate on incoming pipe) — KECACATAN BARU (New Defect)	Kecacatan Baru — Belum Dibaiki
9	Water Tank Area — Fixtures	Insulation sheet rosak dan pemasangan tidak sempurna masih ada (Damaged and improper installation for insulation sheet still observed)	Belum Dibaiki
10	AC Ledge (Bedroom 3) — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
11	Top Roof — Roof	Keretakan pada genting bumbung dan pemasangan genting tidak sempurna masih ada (Crack on roof tiles; improper installation of roof tiles still observed)	Belum Dibaiki

**Senarai lengkap kecacatan adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dihantar melalui WhatsApp pada 31 Julai 2026, dan Laporan Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection Report) bertarikh 24 September 2026 yang disertakan bersama-sama notis ini.*

- Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada item No. 2 — rintangan elektrod bumi yang masih berada pada 56 ohm pada ujian ketiga (berbanding had di bawah 10 ohm yang ditetapkan oleh ST Domestic Electrical Installation Guidelines, Second Edition 2024, Klausula 10.8(b) bagi pemasangan dengan SPD). Walaupun sedikit penurunan dicatatkan (daripada 69 ohm), pemasangan

ini KEKAL TIDAK PATUH dan keberkesanan SPD terjejas — pembetulan penuh oleh orang kompeten (competent person) dituntut dengan segera. Perhatian turut diberikan kepada kelembapan tinggi yang berterusan pada siling di dalam ceiling manhole (item No. 3, 4 dan 5 — Bathroom 3 dan Living and Dining), di mana punca dituntut dikesan dan dibaiki sepenuhnya; serta item No. 8 — getaran pada incoming pipe di Water Tank Area, iaitu KECACATAN BARU yang dikesan selepas kerja pembaikan pihak tuan dan dituntut dibaiki bersama-sama dalam tempoh notis ini.

4. Berhubung item No. 3, 4 dan 5 tersebut, pada 2 Oktober 2026 pihak tuan telah memaklumkan secara lisan/tidak rasmi bahawa "tiada kebocoran fizikal (no physical leaking)" dikesan di kawasan berkenaan. Dengan ini ditegaskan bahawa kecacatan yang dilaporkan BUKANLAH dakwaan kebocoran fizikal, tetapi bacaan KELEMBAPAN TINGGI (high moisture) yang direkodkan secara objektif oleh Building Surveyor berdaftar RISM dan kekal direkodkan sehingga Pemeriksaan Ketiga pada 24 September 2026. Kelembapan tinggi pada permukaan siling adalah petunjuk awal kemasukan atau resapan air (water ingress) — contohnya kegagalan lapisan kalis air atau resapan perlahan pada paip/sambungan di dalam ruang siling — yang lazimnya berlaku SEBELUM kebocoran kelihatan secara fizikal. Ketidadaan titisan air yang kelihatan pada hari pemeriksaan pihak tuan tidak menafikan kewujudan kecacatan ini dan tidak melepaskan kewajipan pihak tuan di bawah Klausula 27(1) untuk mengesan dan membaiki PUNCANYA. Pihak tuan dituntut mengemukakan secara BERTULIS butiran pemeriksaan yang menjadi asas dakwaan tersebut — tarikh pemeriksaan, nama pegawai, kaedah dan alat pengujian (sama ada visual semata-mata atau menggunakan moisture meter / thermal imaging camera), serta bacaan yang direkodkan.
5. Memandangkan kecacatan kelembapan tinggi ini telah dilaporkan di dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP) sejak 31 Julai 2026, hak saya terhadap pembaikannya telah pun terpelihara. Sekiranya pihak tuan memilih untuk tidak melaksanakan sebarang kerja pembaikan atas alasan "tiada kebocoran fizikal", maka pihak tuan dituntut mengeluarkan AKUAN BERTULIS yang menyatakan: (i) kecacatan pada item No. 3, 4 dan 5 telah dilaporkan di dalam tempoh DLP; dan (ii) sekiranya kebocoran, kesan air, kulat atau apa-apa kerosakan berkaitan muncul di kawasan yang sama atau bersebelahan pada bila-bila masa, TERMASUK SELEPAS tamat tempoh DLP, pihak tuan kekal bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengesan punca dan melaksanakan pembaikan atas kos pihak tuan sendiri, memandangkan ia merupakan lanjutan kecacatan yang sama yang telah dilaporkan dalam tempoh. Untuk kejelasan, saya TIADA HALANGAN untuk item No. 3, 4 dan 5 ini diletakkan berstatus "dalam pemerhatian" (under review/observation), TERTAKLUK kepada syarat-syarat

berikut: (i) akuan bertulis sebagaimana di atas dikeluarkan oleh pihak tuan; (ii) item-item ini KEKAL direkodkan sebagai BELUM SELESAI (open/not closed) di dalam rekod pihak tuan, dan tidak boleh ditutup (closed) tanpa persetujuan bertulis daripada saya; dan (iii) pemantauan berkala dijalankan dan satu pemeriksaan semakan semula dijadualkan secara bertulis. Status "dalam pemerhatian" TANPA syarat-syarat di atas tidak memberikan sebarang perlindungan kepada pemilik dan dengan itu tidak boleh diterima.

6. Untuk rekod, saya telah merancang kerja ubah suai di hartanah tersebut (antaranya melibatkan bilik air di tingkat bawah), namun telah MENANGGUHKAN kesemua kerja tersebut sehingga isu kelembapan ini diselesaikan atau akuan bertulis di perenggan 5 dikeluarkan. Dengan itu, keadaan sedia ada di kawasan berkenaan kekal tidak diusik, dan sebarang kerosakan berkaitan air yang muncul kemudian tidak boleh dikaitkan dengan kerja ubah suai saya.
7. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 20 Oktober 2026. Notis Kedua ini menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari telah diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan selaras dengan Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G).
8. Bagi makluman pihak tuan, saya telah pun memperoleh sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bagi kesemua kerja pembaikan yang masih tertunggak — GoXpert Solution, No. Sebut Harga 00202604 bertarikh 2 Oktober 2026 — dengan jumlah keseluruhan RM7,610.00 (Ringgit Malaysia: Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Sahaja). Salinan sebut harga tersebut dilampirkan sebagai LAMPIRAN A. Sekiranya pihak tuan masih gagal menyiapkan semua kerja pembaikan dalam tempoh notis ini, jumlah tersebut atau kos sebenar yang ditanggung akan dituntut sepenuhnya daripada pihak tuan, termasuk melalui tolakan daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum) di bawah Klausa 27(2) dan/atau tuntutan di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR).
9. Merujuk kepada Klausa Penyampaian Dokumen 29(1) (Service of Documents) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

10. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan pembaikan selepas Notis Kedua (Final Notice) ini tamat tempohnya pada 20 Oktober 2026, saya akan tanpa berlengah lagi mengambil tindakan berikut:

- Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
- Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum 5%) yang sedang dipegang sebagaimana diperuntukkan di bawah Klausa 27(2) Perjanjian Jual Beli (Jadual G);
- Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
- Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Ini merupakan notis akhir sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(THAYAAANITI A/L RAMAN)

No. K/P: 950124-06-5607

E-mel: thaya_2401@yahoo.com

Telefon: 010-918 2532

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
11 Jun 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
28 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
31 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara rasmi kepada pemaju melalui WhatsApp
30 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
8 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — daripada 269 item, hanya 191 (71.0%) selesai: 27 Not Complete, 18 Not Fully Complete dan 5 kecacatan baru (1 New Defect; 4 New Defect from Rectification Work) direkodkan
11 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-1/2026/041
12 September 2026	Notis Pertama dihantar melalui Pos Berdaftar Akuan Terima (AR) No. RW219465144MY
19 September 2026	Notis Pertama DITERIMA oleh pihak pemaju — kad Akuan Terima (AR) ditandatangani oleh penerima (rujuk Lampiran B)
24 September 2026	Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) oleh Building Surveyor berdaftar RISM — 11 penemuan: kecacatan masih belum diselesaikan dan 1 kecacatan baru dikesan
26 September 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — kecacatan masih belum diselesaikan
2 Oktober 2026	Pihak pemaju memaklumkan secara lisan/tidak rasmi dakwaan "tiada kebocoran fizikal (no physical leaking)" bagi item kelembapan tinggi — tanpa butiran pemeriksaan bertulis
2 Oktober 2026	Sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) No. 00202604 berjumlah RM7,610.00 diperoleh daripada kontraktor
5 Oktober 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan — bersama sebut harga rasmi pembaikan
20 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD


LAMPIRAN A

Sebut Harga Rasmi Pembaikan (Official Repair Quotation)

GO XPERT SOLUTION		QUOTATION										
	Phone: +6011-3144 6591 Email: official@goxpert.my SSM: 202503234804 (003768196-A) CIDB Reg No.: 0120250929-JH161484	No.quotation: 00202604 Date: 02/10/2026										
Billed To: THAYANITI A/L RAMAN Address: No. 49, Jalan Impian Indah 2, Taman Impian Indah, 81000 Kulai, Johor Phone Number : 0109182532 Email : thaya_2401@yahoo.com		AMOUNT OF QUOTATION RM7610.00										
NO	SERVIS	UNIT	UNIT PRICE RM	TOTAL								
1.	Kerja – kerja membaiki pulih defect di bangunan sedia ada beralamat di No.49, Jalan Impian Indah 2, Taman Impian Indah, Kulai, Jb	L/S	0.00	0.00								
2.	Kerja – kerja memasang rod kuprum tambahan dengan bentonit /bahan konduktif dan uji semula sehingga di bawah 10 Ω, oleh kontraktor elektrik berdaftar	L/S	2440.00	2440.00								
3.	Pasang klip paip tambahan / pendakap anti-getaran, semak dan laraskan tekanan air masuk (pipe support)	L/S	200.00	200.00								
4.	Kerja – kerja memecah plaster hollow, render semula, skim dan cat semula lebih kurang 1–2 m²	L/S	1500.00	1500.00								
5.	Kerja-kerja penukaran insulation sheet di dalam syiling yang rosak	L/S	220.00	220.00								
6.	Kerja – kerja penggantian genting retak dan susun semula kawasan Terlibat, semak dan tutup semula flashing jika perlu	L/S	150.00	150.00								
7.	Kerja-kerja memecahkan slab lantai , dan menutup semula keretakan serta re-screed lantai untuk padankan warna (tonality)	L/S	2500.00	2500.00								
8.	Menyediakan tong sampah dan melakukan kerja housekeeping	L/S	600.00	600.00								
*Note: This quotation is valid for 30 days from the date of issuance												
THANK YOU		<table><tr><td>Discount</td><td>-</td></tr><tr><td>Sub-Total</td><td>RM7610.00</td></tr><tr><td>Deposit</td><td>-</td></tr><tr><td>Balance</td><td>RM7610.00</td></tr></table>			Discount	-	Sub-Total	RM7610.00	Deposit	-	Balance	RM7610.00
Discount	-											
Sub-Total	RM7610.00											
Deposit	-											
Balance	RM7610.00											
		GO XPERT SOLUTION  NUR DASTIE BINTI NORDIN (GENERAL MANAGER)										
**Receipt needs to be sent on WhatsApp: +6011-31446591												

Sebut Harga Rasmi Pembaikan — GoXpert Solution, No. 00202604 bertarikh 2 Oktober 2026, berjumlah RM7,610.00 (sah selama 30 hari dari tarikh dikeluarkan; maklumat pembayaran dikaburkan).

Bukti Penghantaran & Penerimaan Notis Pertama (Pos Berdaftar AR)



Kad Aduan Terima (AR) Pos Malaysia No. RW219465144MY — Notis Pertama (Ruj: NOTIS-1/2026/041) diposkan pada 12 September 2026 dan diterima serta ditandatangani oleh penerima di pihak pemaju pada 19 September 2026 (cop Pos Malaysia 18 SEP 2026; pengesahan Penyelia Posmen). Gambar dirakam pada 24 September 2026.

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa AVENUE GREEN DEVELOPMENT SDN. BHD.
(202201000586 / 1446283-D) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan
Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 5
Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/041 daripada THAYAAINITI A/L RAMAN
berhubung hartanah di No. 49, Jalan Impian Indah 2, Taman Impian Indah, 81000
Kulai, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa AVENUE GREEN DEVELOPMENT SDN. BHD.
(202201000586 / 1446283-D) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan
Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 5
Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/041 daripada THAYAAINITI A/L RAMAN
berhubung hartanah di No. 49, Jalan Impian Indah 2, Taman Impian Indah, 81000
Kulai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

