JAYA CHANDRAN A/L NALESAMY
No 13438, Jalan Rajawali 9,
Bandar Putra,
81000 Kulai,
Johor.

No. K/P: 781128-01-5063
E-mel: jcnalesamy@gmail.com
Tel: 016-722 9052

NICE FRONTIER SDN. BHD. (199401014059 / 299739-U)
IOI Galleria @ Bandar Putra Kulai,
Jalan Putra 4,
Bandar Putra Kulai,
81000 Kulai, Johor.

14 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/014

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 1 Tingkat (End Lot, 1984 sq.ft.)
di 850, Jalan Bayan 2, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor

Saya, JAYA CHANDRAN A/L NALESAMY (No. K/P: 781128-01-5063), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Bandar Putra Kulai, Phase 1B01 Piccolo 3), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 19 Julai 2024 (No. Rujukan SPA: 7147-83/eSPA/190724/PTD110150/01) mengikut Jadual G, merujuk kepada Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (First Notice) dengan rujukan NOTIS-1/2026/014 bertarikh 10 Julai 2026 yang telah diserahkan kepada pihak tuan secara serahan tangan, susulan Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang dikemukakan melalui aplikasi IOI pada 9 April 2026 selaras dengan Klausa 27(1) Jadual G. Notis Pertama tersebut telah memberikan tempoh lima belas (15) hari kepada pihak tuan untuk menyiapkan semua kerja pembaikan, iaitu sehingga 25 Julai 2026.

2. Namun, tempoh Notis Pertama tersebut telah TAMAT pada 25 Julai 2026 — hampir TIGA (3) BULAN yang lalu — tanpa semua pembaikan disempurnakan. Pemeriksaan Ketiga pada 19 Ogos 2026 dan seterusnya Pemeriksaan Semula Keempat (4th Re-Inspection) pada 7 Oktober 2026 oleh Building Surveyor berdaftar di bawah Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM) mengesahkan bahawa KESEMUA ENAM (6) kecacatan yang tinggal masih berstatus Not Complete (100%). Ini jelas menunjukkan kegagalan berterusan pihak tuan mematuhi Notis Pertama. Laporan Pemeriksaan Semula Keempat disertakan bersama-sama notis ini sebagai serahan rasmi, dan kecacatan

pemeriksaan keempat ini turut telah dikemukakan melalui aplikasi pihak tuan sendiri sebagai Case Ticket C97696 (tiket-tiket terdahulu: C90830, C90913 dan C90923). Senarai kecacatan tersebut adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
1	Backyard — Floor	Keretakan pada papak lantai masih ada (Crack on floor slab still observed)	Belum Dibaiki
2	External Area — Floor	Kesan tapak kaki anjing pada papak masih ada — sejak konkrit dituang (Dog foot print on slab still observed)	Belum Dibaiki
3	Metal Deck Area (Car Porch) — Floor	Air bertakung pada papak masih ada (Stagnant water on slab still observed)	Belum Dibaiki
4	Metal Deck Area (Car Porch) — Floor	Keretakan pada penjuru papak masih ada (Cracks on edge of slab still observed)	Belum Dibaiki
5	Water Tank Area — Roof	Pemasangan roof flashing tidak sempurna masih ada (Improper installation of roof flashing still observed)	Belum Dibaiki
6	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air masih belum dibersihkan — isu sama berulang (Water tank should be cleaned — same issue still observed)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas merujuk kepada penemuan Laporan Pemeriksaan Semula Keempat (4th Re-Inspection) yang disertakan bersama-sama notis ini. Senarai lengkap kecacatan asal terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Pertama yang dihantar melalui aplikasi IOI pada 9 April 2026 serta laporan-laporan pemeriksaan berikutnya.*

3. Perhatian khusus diberikan kepada air bertakung pada papak Metal Deck Area (item No. 3) dan pemasangan roof flashing yang tidak sempurna di Water Tank Area (item No. 5) — kedua-duanya mendedahkan rumah kepada risiko kebocoran air hujan dan dituntut dibaiki pada PUNCANYA (kecerunan permukaan dan pemasangan semula flashing dengan betul), bukan sekadar kerja kosmetik. Tangki air (item No. 6) yang masih belum dibersihkan walaupun isu yang sama telah dibangkitkan berulang kali turut wajib dibersihkan

sepenuhnya memandangkan ia membekalkan air untuk kegunaan harian penghuni.

4. Berikutan kegagalan berterusan pihak tuan, saya telah mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah bagi kerja-kerja membaiki kecacatan yang masih tertunggak — merangkumi pembaikan keretakan slab kawasan luar (sehingga 15 meter), pembaikan keretakan slab kawasan metal deck (sehingga 20 meter), kerja levelling dan lapisan semula waterproofing lantai metal deck (lebih kurang 20 meter persegi), penyucian tangki air serta kerja pembersihan — dengan JUMLAH BESAR sebanyak RM6,650.00 (Ringgit Malaysia: Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sahaja). Salinan jadual kerja dan harga dilampirkan sebagai LAMPIRAN A. Sekiranya pembaikan tidak disempurnakan menjelang TARIKH MUKTAMAD di bawah, keseluruhan kos ini akan dituntut sepenuhnya daripada pihak tuan, termasuk melalui Wang Tahanan 5% dan tuntutan TTPR.

5. Dengan ini, saya mengeluarkan NOTIS KEDUA iaitu NOTIS AKHIR (FINAL NOTICE) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 29 Oktober 2026. Tarikh tersebut merupakan TARIKH MUKTAMAD, dan tiada sebarang lanjutan masa akan diberikan selepasnya.

6. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan selepas tarikh akhir MUKTAMAD tersebut, saya akan TANPA RUJUKAN LANJUT:

   - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan, kos pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
   - Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan lima peratus (5%) (Retention Sum) yang dipegang oleh peguam cara pemaju sebagai pemegang (stakeholder), selaras dengan Klausa 27(2) Jadual G Perjanjian Jual Beli;
   - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
   - Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

7. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjadi ketara dalam tempoh 24 bulan selepas pembeli mengambil milikan kosong, yang disebabkan oleh mutu kerja atau bahan yang cacat, hendaklah dibaiki oleh pemaju atas kos dan

belanjanya sendiri dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli.

8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Ini merupakan NOTIS TERAKHIR sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Sebarang kegagalan pihak tuan mematuhi notis ini akan dijadikan bukti kegagalan dan keengganan pihak tuan di hadapan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah dan/atau mahkamah yang berbidang kuasa, dan segala kos yang ditanggung akibat kegagalan tersebut akan dituntut sepenuhnya daripada pihak tuan

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(JAYA CHANDRAN A/L NALESAMY)

No. K/P: 781128-01-5063
E-mel: jcnalesamy@gmail.com
Telefon: 016-722 9052

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
19 Julai 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
6 April 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
9 April 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi IOI
9 Mei 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — tiada tindakan pembaikan yang memuaskan / tidak sempurna
4 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Kedua (Second Inspection) dijalankan — kecacatan masih wujud
10 Julai 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-1/2026/014, dihantar secara serahan tangan
25 Julai 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — pembaikan masih tidak disempurnakan
19 Ogos 2026	Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) dijalankan — kecacatan masih belum diselesaikan
7 Oktober 2026	Pemeriksaan Semula Keempat (4th Re-Inspection) dijalankan — 6 kecacatan masih belum diselesaikan; dikemukakan melalui aplikasi pihak pemaju sebagai Case Ticket C97696
11 Oktober 2026	Laporan Pemeriksaan Semula Keempat (4th Re-Inspection) disiapkan oleh Building Surveyor berdaftar RISM — 6 kecacatan, KESEMUANYA (100%) berstatus Not Complete
14 Oktober 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-2/2026/014
29 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NICE FRONTIER SDN. BHD. (199401014059 / 299739-U) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 14 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/014 daripada JAYA CHANDRAN A/L NALESAMY berhubung hartanah di 850, Jalan Bayan 2, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NICE FRONTIER SDN. BHD. (199401014059 / 299739-U) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 14 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/014 daripada JAYA CHANDRAN A/L NALESAMY berhubung hartanah di 850, Jalan Bayan 2, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

LAMPIRAN A

Sebut Harga Rasmi Pembaikan (Official Repair Quotation) — RM6,650.00

1. Jadual kerja dan harga

Semua harga dalam Ringgit Malaysia (RM), termasuk bahan dan upah, tidak termasuk SST (jika berkenaan).

No.	Perincian kerja	Unit	Jumlah (RM)
1	**Membaiki keretakan pada slab dan menutup slab dengan simen (kawasan luar)** Potong (rout) retak sedia ada, bersihkan, isi dengan bahan pengisi yang sesuai, kemudian tutup permukaan slab dengan simen sehingga rata dan seragam. **Had merangkumi sehingga 15 meter panjang retak.** Kuantiti melebihi had dicaj sebagai kerja tambahan.	L/S	1,000.00
2	**Membaiki keretakan pada slab di kawasan metal deck** Potong (rout) retak, bersihkan, isi dengan bahan pengisi atau mortar pembaikan yang sesuai. Kerja ini dibuat terlebih dahulu sebelum kerja levelling dan waterproofing di bawah. **Had merangkumi sehingga 20 meter panjang retak.** Kuantiti melebihi had dicaj sebagai kerja tambahan.	L/S	2,000.00
3	**Kerja levelling di lantai kawasan metal deck serta mengecat semula lapisan waterproofing** Bersihkan permukaan sedia ada, screed levelling dengan kecerunan ke arah outlet (lebih kurang 1:100) supaya tiada air bertakung, kemudian sapu semula lapisan waterproofing coating 2 lapis. Kerja ini adalah pembaharuan lapisan (re-coat) ke atas sistem sedia ada, bukan pemasangan sistem waterproofing baharu. **Had merangkumi lebih kurang 20 m² permukaan lantai.**	L/S	3,000.00
4	**Kerja penyucian tangki air** Kosongkan tangki, cuci dinding dan dasar tangki, bilas dan isi semula. Meliputi satu (1) tangki air.	L/S	350.00
5	**Kerja pembersihan, menyediakan tong sampah dan housekeeping** Bersihkan kawasan kerja selepas siap, serta sewa tong sampah sehingga 3 hari termasuk penghantaran dan pelupusan sisa binaan am.	L/S	300.00
		JUMLAH BESAR (RM)	**6,650.00**

Jadual kerja dan harga daripada kontraktor bertauliah bagi kerja pembaikan kecacatan yang masih tertunggak — Jumlah Besar RM6,650.00 (tidak termasuk SST, jika berkenaan).