

MOHD HAFIZ BIN KARTINI

B-07-19, Pangsapuri Desa Belantik,
Jalan Sri Stulang,
80150 Johor Bahru,
Johor.

No. K/P: 970713-12-5071

E-mel: arepeaceevan97@gmail.com

Tel: 019-580 2785 / 012-344 6405

NICE FRONTIER SDN BHD (199401014059 / 299739-U)

No. 1-1 & 2-3, Level 1 & 2,
D'Putra Suite Tower,
Lebuh Putra Utama, Bandar Putra,
81000 Kulai, Johor.

31 Julai 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/020

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (20' x 70', Lot 113971)

di No. 460, Jalan Kedidi 14, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor

Saya, MOHD HAFIZ BIN KARTINI (No. K/P: 970713-12-5071), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli mengikut Jadual G, telah menerima kunci unit pada 10 Jun 2026 dan menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 13 Jun 2026. Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) telah dikemukakan secara rasmi kepada pihak tuan melalui Aplikasi IOI pada 16 Jun 2026 dengan nombor tiket C93838, C93847, C93892. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang dilaporkan masih belum dilaksanakan oleh pihak tuan. Tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan telah tamat pada 16 Julai 2026, dan pihak pengurusan tuan sendiri telah memohon tempoh tambahan empat belas (14) hari, menjadikan keseluruhan tempoh empat puluh empat (44) hari, di mana semua kecacatan dijangka siap dibaiki selewat-lewatnya pada 30 Julai 2026. Walau bagaimanapun, sehingga kini kecacatan tersebut masih tidak disiapkan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
18	Car Porch — Ceiling	RC bar terdedah pada siling manhole (Exposed RC bar on manhole ceiling)	Belum Dibaiki
21	Car Porch — Plumbing & Sanitary	Kelembapan tinggi pada siling manhole — kebocoran (High moisture on manhole ceiling)	Belum Dibaiki
76	Kitchen — Plumbing & Sanitary	Keretakan pada jubin penutup manhole (Cracks on tiles for manhole cover)	Belum Dibaiki
100	Bathroom 3 — Ceiling	Kelembapan tinggi pada manhole siling — kebocoran (High moisture on ceiling manhole)	Belum Dibaiki
129	Family Area — Wall	Hollowness pada dinding bercat (Hollowness on painted wall)	Belum Dibaiki
267	Water Tank Area — Fixtures	Penutup tangki air tidak dapat ditutup dengan sempurna (Water tank cover cannot properly close)	Belum Dibaiki
268	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air dalam keadaan kotor dan perlu dibersihkan (Water tank in dirty condition)	Belum Dibaiki
269	Water Tank Area — Fixtures	Kesan air (water mark) pada platform kayu tangki air	Belum Dibaiki
271	Top Roof — Ceiling	Kerosakan pada fascia board menyebabkan bukaan besar (Damage on fascia board causes of large opening)	Belum Dibaiki
272	Top Roof — Roof	Kerosakan dan pemasangan genting bumbung tidak sempurna (Damage and improper installation of roof tiles)	Belum Dibaiki
273	Top Roof — Roof	Keretakan pada genting bumbung (Crack on roof tiles)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan melalui Aplikasi IOI pada 16 Jun 2026.*

3. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, memperbaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan

hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 15 Ogos 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
6. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(MOHD HAFIZ BIN KARTINI)

No. K/P: 970713-12-5071

E-mel: arepeaceevan97@gmail.com

Telefon: 019-580 2785 / 012-344 6405

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
10 Jun 2026	Penyerahan kunci (key handover) unit kepada pemilik
13 Jun 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
16 Jun 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui Aplikasi IOI (No. tiket: C93838, C93847, C93892)
16 Julai 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan — pihak pengurusan pemaju memohon tempoh tambahan 14 hari (menjadikan keseluruhan 44 hari)
30 Julai 2026	Tamat tempoh lanjutan 44 hari yang diminta oleh pihak pengurusan — kecacatan masih tidak disiapkan
31 Julai 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
15 Ogos 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NICE FRONTIER SDN BHD (199401014059 / 299739-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 31 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/020 daripada MOHD HAFIZ BIN KARTINI berhubung hartanah di No. 460, Jalan Kedidi 14, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NICE FRONTIER SDN BHD (199401014059 / 299739-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 31 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/020 daripada MOHD HAFIZ BIN KARTINI berhubung hartanah di No. 460, Jalan Kedidi 14, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

