

**SITI AISYHAH BINTI MOHD ISMAIL &
MUHAMMAD FIRDAUS BIN AB SAMAT**

No. 26, KM 22,
Jalan Permatang Bukit 2,
77300 Merlimau,
Melaka.

No. K/P: 000815-10-0214 (SITI AISYHAH)

No. K/P: 000818-04-0253

E-mel: aisyhah.ismail0815@gmail.com

Tel: 017-378 5523

SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V)

(Pejabat Jualan / Sales Office)

JC 8165, PT 7209,
Persimpangan Jalan Baru Serkam,
77300 Mukim Jasin, Melaka.

18 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/044

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Lot JP24, PT 11089, H.S.(D) 26413, Mukim Jasin)

di JD 6515, Jalan BSJ P2/1, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka

Kami, SITI AISYHAH BINTI MOHD ISMAIL (No. K/P: 000815-10-0214) dan MUHAMMAD FIRDAUS BIN AB SAMAT (No. K/P: 000818-04-0253), pemilik bersama unit hartanah di alamat di atas (Projek: Scientex Bandar Jasin, Fasa 2A1), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 22 Julai 2024 (No. Rujukan SPA: 6575-44/eSPA/120724/PT11089/01) mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 16 Julai 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) pada 22 Julai 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 21 Ogos 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 9 September 2026 mengesahkan bahawa kecacatan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
16	Carporch — Ceiling	Kesan air (watermark) dan kebocoran pada permukaan siling (Watermark and leaking on ceiling surface — still observed)	Belum Dibaiki
28	Backyard — Floor	Keretakan pada permukaan simen manhole (Crack on manhole cement surface — still observed)	Belum Dibaiki
30	Backyard — Floor	Hollowness pada papak lantai (Hollowness on floor slab — still observed)	Belum Dibaiki
33	Backyard — Wall	Keretakan dan shrinkage cracks pada keseluruhan permukaan dinding (Cracks and shrinkage cracks on all wall surface — still observed)	Belum Dibaiki
41	Backyard — Plumbing & Sanitary	Sistem saliran tidak sempurna — tanah merah keluar bersama air semasa ujian flushing dan sebahagian paip tersumbat; objek masih menyebabkan sumbatan (Poor Drainage System — red soil during flushing test, pipe clogged, still observed)	Belum Dibaiki
47	Kitchen — Wall	Dinding tidak sejajar (Misaligned wall — visible, still observed)	Belum Dibaiki
48	Kitchen — Wall	Dinding tidak sejajar (Misaligned wall — visible, still observed)	Belum Dibaiki
49	Kitchen — Wall	Ketidakajaran ketara pada dinding sekeliling tingkap (Visible alignment issue on wall around window — still observed)	Belum Dibaiki
62	Bathroom 3 — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada stopcock akibat stopcock longgar (Leaking on stopcock caused by loose stopcock — still observed)	Belum Dibaiki
67	Bedroom 4 — Wall	Dinding tidak sejajar (Wall alignment issue — still observed)	Belum Dibaiki
74	Living and Dining — Wall	Dinding tidak sejajar (Misaligned wall — visible, still observed)	Belum Dibaiki

75	Living and Dining — Wall	Keseluruhan dinding tidak sejajar dengan ukuran tidak konsisten dan permukaan beralun (Overall wall misaligned, inconsistent measurement and wavy surface — still observed)	Belum Dibaiki
91	Family Hall — Wall	Dinding tidak sejajar (Misaligned wall — visible, still observed)	Belum Dibaiki
96	Bedroom 2 — Wall	Ukuran dinding tidak konsisten dengan jubin lantai — 29.5cm berbanding 27cm — ketidakjajaran ketara (Wall inconsistent measurements with floor tiles, 29.5cm and 27cm — still observed)	Belum Dibaiki
121	Master Bedroom — Wall	Dinding tidak sejajar (Misaligned on wall — still observed)	Belum Dibaiki
122	Master Bedroom — Wall	Ukuran dinding tidak konsisten dengan jubin lantai — 27cm berbanding 29.5cm — ketidakjajaran ketara (Wall inconsistent measurements with floor tiles, 27cm and 29.5cm — still observed)	Belum Dibaiki
146	Ceiling Area (Master Bedroom) — Roof	Kemek pada roof truss (Dented on roof truss — Major Defect, still observed)	Belum Dibaiki
147	Ceiling Area (Master Bedroom) — Plumbing & Sanitary	Tiada sokongan sempurna pada distribution pipe yang bersambung ke tangki air (Missing proper support for distribution pipe connected to water tank — still observed)	Belum Dibaiki
148	Water Tank Area — Floor	Tanda air bertakung pada papak lantai (Sign of water stagnant on floor slab — still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
149	Water Tank Area — Floor	Air bertakung pada papak lantai (Water stagnant on floor slab — still observed)	Belum Dibaiki
150	Water Tank Area — Floor	Keretakan dan kerosakan pada papak lantai — semua kawasan lantai (Crack and damage on floor slab, all floor area — still observed)	Belum Dibaiki

151	Water Tank Area — Floor	Sisa binaan pada papak lantai — semua kawasan lantai (Construction leftover on floor slab, all floor area — Major Defect, still observed)	Belum Dibaiki
152	Water Tank Area — Wall	Keretakan pada dinding — semua permukaan dinding (Crack on wall, all wall surface — still observed)	Belum Dibaiki
153	Water Tank Area — Ceiling	Lubang pada ceiling board terlalu besar (Hole on ceiling board too wide — still observed)	Belum Dibaiki
154	Water Tank Area — Window	Celahan ketara sekeliling bingkai tingkap (Visible gap around window frame — still observed)	Belum Dibaiki
155	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada incoming pipe stopcock (Leaking on incoming pipe stopcock — still observed)	Belum Dibaiki
156	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Tiada sokongan sempurna pada distribution pipe yang bersambung ke tangki air (Missing proper support for distribution pipe connected to water tank — still observed)	Belum Dibaiki
157	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air dalam keadaan kotor dan perlu dibersihkan (Water tank in dirty condition, need to be cleaned — still observed)	Belum Dibaiki
158	RC Flat Roof — Floor	Tanda air bertakung pada papak lantai (Sign of water stagnant on floor slab — still observed)	Belum Dibaiki
159	RC Flat Roof — Floor	Air bertakung pada papak lantai (Water stagnant on floor slab — still observed)	Belum Dibaiki
164	RC Flat Roof — Ceiling	Celahan ketara pada siling — jointing issue (Visible gap on ceiling — still observed)	Belum Dibaiki
165	Top Roof — Roof	Lubang pada genting bumbung (Got hole on roof tiles — still observed)	Belum Dibaiki

166	Top Roof — Roof	Penyendalan simen tidak konsisten sekeliling roof ridge — simen tertanggal (Inconsistent cement seal around roof ridge, detach cement — still observed)	Belum Dibaiki
167	Top Roof — Roof	Chipping dan keretakan pada genting bumbung (Chipping and crack on roof tiles — Major Defect, still observed)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang diserahkan pada 22 Julai 2026 dan Laporan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection Report) bertarikh 9 September 2026.*

- Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period), dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli.
- Perhatian khusus diberikan kepada isu KETIDAKJAJARAN DINDING (wall alignment issues) yang meluas — item No. 47, 48, 49, 67, 74, 75, 91, 96, 121 dan 122 — merangkumi Kitchen, Living and Dining, Family Hall, Bedroom 2, Bedroom 4 dan Master Bedroom, termasuk bukti ukuran yang tidak konsisten antara dinding dan jubin lantai (27cm berbanding 29.5cm) serta permukaan dinding yang beralun. Ini menunjukkan mutu kerja pembinaan dinding yang tidak mengikut piawaian. Kami menuntut agar pihak tuan memperbetulkan KESEMUA permukaan dinding yang tidak sejajar mengikut piawaian kerja yang sepatutnya, dan bukan sekadar kemasan kosmetik. Perhatian turut diberikan kepada item No. 146 (roof truss kemek — kecacatan major yang melibatkan struktur bumbung) serta kebocoran aktif pada item No. 62 dan No. 155 (stopcock bocor) dan item No. 16 (kesan air dan kebocoran pada siling carporch).
- Bagi item No. 41 — sistem saliran di Backyard didapati tidak sempurna: tanah merah keluar bersama air semasa ujian flushing dan sebahagian paip masih tersumbat oleh objek di dalamnya. Kami menuntut agar pihak tuan menyemak dan membersihkan keseluruhan sistem saliran serta memastikan tiada halangan dan kecerunan paip yang betul, dan bukan sekadar pembersihan permukaan manhole.
- Dengan ini, kami mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 3 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan,

Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari.

7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, kami akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, kami akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Kami berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(SITI AISYHAH BINTI MOHD ISMAIL)

No. K/P: 000815-10-0214

E-mel: aisyhah.ismail0815@gmail.com

Telefon: 017-378 5523

s.k. (CC):

(MUHAMMAD FIRDAUS BIN AB SAMAT)

No. K/P: 000818-04-0253

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
22 Julai 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
16 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
22 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) kepada pihak pemaju
21 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
9 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — 34 kecacatan masih belum dibaiki / belum disiapkan sepenuhnya
18 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
3 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 18 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/044 daripada SITI AISYHAH BINTI MOHD ISMAIL dan MUHAMMAD FIRDAUS BIN AB SAMAT berhubung hartanah di JD 6515, Jalan BSJ P2/1, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 18 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/044 daripada SITI AISYHAH BINTI MOHD ISMAIL dan MUHAMMAD FIRDAUS BIN AB SAMAT berhubung hartanah di JD 6515, Jalan BSJ P2/1, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

