

GOH BOON HAU

No. 10, Jalan Perwira 6,
Taman Muhibbah,
85400 Chaah,
Johor.

E-mel: redsunwu6816@gmail.com
Tel: 011-5529 5031

CASA BAYU IDAMAN SDN. BHD. (1230392-T)

88A, Jalan Harimau Tarum,
Taman Century,
80250 Bandar Johor Bahru,
Johor.

3 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/011

Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/011

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan**(Final Notice — Defect Rectification Claim)**

Hartanah di No. 333, Jalan Mutiara Hijau 11, Taman Mutiara Hijau, 81000 Kulai, Johor

Merujuk kepada Notis Pertama (First Notice) bertarikh 14 Julai 2026 dengan nombor rujukan NOTIS-1/2026/011, yang telah (a) diserahkan secara serahan tangan di pejabat pengurusan pihak tuan pada 14 Julai 2026 dan dicop "RECEIVED" oleh pihak tuan, dan (b) dihantar semula ke ibu pejabat pihak tuan melalui Pos Berdaftar Akuan Terima (AR) — No. Pos Daftar RW214685270MY — pada 23 Julai 2026, yang telah diterima dan diakui terima oleh wakil pihak tuan, pihak tuan telah diberikan tempoh 15 hari sehingga 29 Julai 2026 untuk melaksanakan pembaikan kecacatan selaras dengan tanggungjawab pemaju di bawah Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G) dan Seksyen 12(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118].

2. Namun, hasil daripada Pemeriksaan Kali Ketiga (Third Inspection) pada 24 Ogos 2026 yang dijalankan oleh Juruukur Bangunan berdaftar di bawah Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM), didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum disempurnakan sepenuhnya, malah terdapat kecacatan baru yang dikenal pasti. Ini bermakna pihak tuan telah gagal mematuhi Notis Pertama yang dikeluarkan.

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

(List of Outstanding Defects)

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
9	Car Porch — Floor	Keretakan pada jubin lantai masih ada (Still have crack on floor tiles)	Belum Diselesaikan
15	Car Porch — Wall	Keretakan pada permukaan dinding bercat masih ada (Still have crack on painted wall surface)	Belum Diselesaikan
18	Car Porch — Ceiling	Bunyi hollow pada bahagian soffit masih ada — keseluruhan (Still have hollow sound on soffit area — All)	Belum Diselesaikan
23	Car Porch — Structure	KECACATAN BARU — keretakan pada dinding saliran masih ada (New Defect — crack on drainage wall still observed — Major defects)	Belum Diselesaikan
73	Garden Area — Wall	Bunyi hollow pada dinding bercat masih ada (Still have hollow sound on painted wall)	Belum Diselesaikan
148	Family Area — Wall	Bunyi hollow pada dinding bercat masih ada (Still have hollow sound on painted wall)	Belum Diselesaikan
275	Water Tank Area — Floor	Papan siling masih hilang dan terdapat bukaan (Still missing ceiling board and have opening)	Belum Diselesaikan

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Senarai lengkap kecacatan yang masih belum diselesaikan adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Kali Ketiga (113 muka surat) bertarikh 24 Ogos 2026 yang disertakan bersama-sama notis ini, serta laporan-laporan pemeriksaan terdahulu.*

3. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 18 September 2026. Notis Kedua ini menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari telah diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan selaras dengan Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G).
4. Merujuk kepada Klausa Penyampaian Dokumen 29(1) (Service of Documents)

di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

5. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan pembaikan selepas Notis Kedua (Final Notice) ini tamat tempohnya pada 18 September 2026, saya akan tanpa berlengah lagi mengambil tindakan berikut:

- Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
- Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum 5%) yang sedang dipegang sebagaimana diperuntukkan di bawah Klausa 27(2) Perjanjian Jual Beli (Jadual G);
- Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
- Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Ini merupakan notis akhir sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(GOH BOON HAU)

No. K/P: 950907-04-5143

E-mel: redsunwu6816@gmail.com

Telefon: 011-5529 5031

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
12 November 2025	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
16 April 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
24 April 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui serahan tangan (hardcopy)
24 Mei 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan tidak disempurnakan
3 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Kedua (Second Inspection) dijalankan — kecacatan masih wujud
14 Julai 2026	Notis Pertama (First Notice) diserahkan secara serahan tangan di pejabat pengurusan pemaju — dicop "RECEIVED" oleh pihak pemaju
23 Julai 2026	Notis Pertama dihantar semula ke ibu pejabat pemaju melalui Pos Berdaftar AR (No. RW214685270MY) — diterima dan diakui terima oleh wakil pemaju
29 Julai 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — tidak dipatuhi oleh pemaju
24 Ogos 2026	Pemeriksaan Kali Ketiga (Third Inspection) dijalankan oleh Juruukur Bangunan berdaftar RISM — kecacatan masih belum diselesaikan, termasuk kecacatan baru
3 September 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan
18 September 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa CASA BAYU IDAMAN SDN. BHD. (1230392-T) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 3 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/011 daripada GOH BOON HAU berhubung hartanah di No. 333, Jalan Mutiara Hijau 11, Taman Mutiara Hijau, 81000 Kulai, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa CASA BAYU IDAMAN SDN. BHD. (1230392-T) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 3 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/011 daripada GOH BOON HAU berhubung hartanah di No. 333, Jalan Mutiara Hijau 11, Taman Mutiara Hijau, 81000 Kulai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____


Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



LAMPIRAN — BUKTI SERAHAN NOTIS PERTAMA

1. Notis Pertama diserahkan di pejabat pengurusan pada 14 Julai 2026 — dicop "RECEIVED":



2. Akuan Terima (AR) Pos Daftar No. RW214685270MY — pos 23 Julai 2026, diakui terima oleh wakil pemaju:

