

AHMAD ARIFFUDDIN BIN ARIFIN

#13-05, Blok A, Pangsapuri Jentayu,
Jalan Tampoi,
81200 Johor Bahru,
Johor.

E-mel: a.arifin.enim@gmail.com

Tel: 014-532 0134

PARKLAND CITY SDN BHD (201201031906 / 1016393-K)

(Parkland Headquarters Office)

No. 112, Jalan Tun Perak,
75300 Melaka.

5 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/038

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (D/S Terrace House, PTD 241467, H.S.(M) 7002)

di No. 60, Jalan Wau Barat 5, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor

Saya, AHMAD ARIFFUDDIN BIN ARIFIN (No. K/P: 870219-11-5339), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Bandar Layangkasa, Fasa 3), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 26 April 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan pada 11 Mei 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah lama tamat pada 10 Jun 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 26 Ogos 2026 mendapati kecacatan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan, termasuk kecacatan baru yang dikenal pasti. Laporan Re-Inspection tersebut telah diserahkan secara serahan tangan kepada wakil pihak tuan (En. Osman) pada 5 September 2026 semasa pemeriksaan bersama (joint inspection), di mana pihak tuan sendiri memaklumkan bahawa pembaikan akan disiapkan dalam tempoh dua (2) minggu. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
14	Car Porch — Ceiling	Kelembapan tinggi pada permukaan siling — kebocoran masih ada (High moisture on ceiling surface; leaking on ceiling still observed — bukti kamera termal)	Belum Diselesaikan
53	AC Ledge — Gate	Kesan kotoran/cat berlebihan pada louvre pintu pagar masih ada (Stain/over painting on gate louvre still observed)	Belum Diselesaikan
54	AC Ledge — Gate	Karat pada skru dan set kunci masih ada (Rusty on screw and lock set still observed)	Belum Diselesaikan
55	AC Ledge — Gate	Sokongan lemah untuk pintu louvre masih ada (Poor support for louvre gate still observed)	Belum Diselesaikan
104	Top Roof — Roof	Pemasangan genting bumbung tidak konsisten masih ada (Roof tiles not consistent installation still observed)	Belum Diselesaikan
105	Top Roof — Roof	Sisa binaan di atas genting bumbung masih ada (Construction left over on roof tiles still observed)	Belum Diselesaikan
106	Top Roof — Roof	Keretakan dan chipping pada genting bumbung masih ada (Crack and chipping on roof tiles still observed)	Belum Diselesaikan
BARU	Backyard — Wall	KECACATAN BARU (Major) — air dari bilik air tingkat bawah keluar dan meresap melalui keretakan dinding (Water come out from bathroom and seep through crack; ujian aliran air biasa melalui shower dan paip — bukti kamera termal)	Belum Diselesaikan

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection yang diserahkan pada 5 September 2026 serta Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang diserahkan pada 11 Mei 2026.*

- Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, memperbaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan

hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period), dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli.

4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya selewat-lewatnya pada 19 September 2026, iaitu selaras dengan tempoh dua (2) minggu yang telah dimaklumkan sendiri oleh pihak tuan semasa joint inspection pada 5 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan selepas tarikh tersebut, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari.
5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
6. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(AHMAD ARIFFUDDIN BIN ARIFIN)

E-mel: a.arifin.enim@gmail.com

Telefon: 014-532 0134

s.k. (CC):

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
26 April 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
11 Mei 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara rasmi kepada pemaju
10 Jun 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disempurnakan
26 Ogos 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — kecacatan masih belum diselesaikan, termasuk kecacatan baru
5 September 2026	Laporan Re-Inspection diserahkan secara serahan tangan kepada En. Osman (wakil pemaju) semasa joint inspection — pemaju memaklumkan pembaikan akan disiapkan dalam tempoh 2 minggu; Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
19 September 2026	Tarikh akhir pembaikan — selaras dengan tempoh 2 minggu yang dimaklumkan oleh pemaju

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND CITY SDN BHD (201201031906 / 1016393-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 5 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/038 daripada AHMAD ARIFFUDDIN BIN ARIFIN berhubung hartanah di No. 60, Jalan Wau Barat 5, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND CITY SDN BHD (201201031906 / 1016393-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 5 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/038 daripada AHMAD ARIFFUDDIN BIN ARIFIN berhubung hartanah di No. 60, Jalan Wau Barat 5, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

