

PUPALAN A/L WAI RAWAN

No. 72, Jalan Ketapang 5,
Taman Rinting,
81750 Masai,
Johor.

E-mel: pupalanpukay@gmail.com
Tel: 012-243 5795

PARKLAND CITY SDN BHD (201201031906 / 1016393-K)

Bangunan Parkland Group,
Persiaran Wau Kikik,
Bandar Layangkasa,
81700 Pasir Gudang, Johor.

9 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/016

Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/016

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan**(Final Notice — Defect Rectification Claim)**

Hartanah di No. 6, Jalan Wau Barat 9, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor

Merujuk kepada Notis Pertama (First Notice) bertarikh 11 Ogos 2026 dengan nombor rujukan NOTIS-1/2026/016 yang telah dihantar melalui serahan tangan, pihak tuan telah diberikan tempoh 15 hari sehingga 26 Ogos 2026 untuk melaksanakan pembaikan kecacatan selaras dengan tanggungjawab pemaju di bawah Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G) dan Seksyen 12(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118].

- Namun, hasil daripada pemeriksaan semula (Re-Inspection) pada 4 September 2026, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum disempurnakan sepenuhnya atau tidak dilakukan langsung. Ini bermakna pihak tuan telah gagal mematuhi Notis Pertama yang dikeluarkan.

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

(List of Outstanding Defects)

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
11	Carporch — Mailbox	Celahan ketara dan penyendalan tidak sempurna di sekeliling bingkai peti surat (Visible gaps and improper seal around mailbox frame)	Belum Dibaiki

12	Carporch — Mailbox	Bukaan peti surat tertanggal (Detached mailbox opening)	Belum Dibaiki
13	Foyer — Floor	Kesan kotoran pada jubin lantai (Stains on floor tile)	Belum Dibaiki
37	Yard — Plumbing & Sanitary Fitting	Batu di dalam manhole — sistem saliran tidak sempurna (Stones inside manhole — poor drainage system)	Belum Dibaiki
47	Staircase — Wall	Keretakan pada dinding bercat (Crack on painted wall)	Belum Dibaiki
50	Family Area — Wall	Keretakan pada dinding bercat (Crack on painted wall)	Belum Dibaiki
55	Master Bedroom — Wall	Ketidakajaran ketara pada dinding (Visible misalignment on wall)	Belum Dibaiki
78	Water Tank Area — Floor	Keretakan pada papak lantai (semua kawasan lantai) — masih retak selepas kerja pembaikan (Crack on floor slab, all floor area — still cracked after rectification work)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
80	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary Fitting	Tiada sokongan yang sempurna pada distribution pipe dan incoming pipe ke tangki air (Missing proper support on distribution pipe and incoming pipe connected to water tank)	Belum Dibaiki
82	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air kotor dan perlu dibersihkan (Water tank dirty and needs to be cleaned)	Belum Dibaiki
85	RC Flat Roof — Floor	Air bertakung pada papak lantai (Stagnant water on floor slab)	Belum Dibaiki
86	RC Flat Roof — Floor	Lubang, keretakan dan mengelupas pada papak lantai (Holes, crack and peel off on floor slab)	Belum Dibaiki Sepenuhnya

88	RC Flat Roof — Wall	Keretakan dan kemek pada dinding bercat (Crack and dented on painted wall)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
89	Top Roof — Roof	Keretakan/kerosakan pada genting bumbung (Crack/damaged on roof tiles)	Belum Dibaiki

**Senarai lengkap kecacatan adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dihantar melalui serahan tangan (hardcopy) kepada pejabat pengurusan (management office) pada 20 April 2026.*

3. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 24 September 2026. Notis Kedua ini menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari telah diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan selaras dengan Klausula 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G).
4. Merujuk kepada Klausula Penyampaian Dokumen 29(1) (Service of Documents) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

5. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan pembaikan selepas Notis Kedua (Final Notice) ini tamat tempohnya pada 24 September 2026, saya akan tanpa berlengah lagi mengambil tindakan berikut:
 - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
 - Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum 5%) yang sedang dipegang sebagaimana diperuntukkan di bawah Klausula 27(2) Perjanjian Jual Beli (Jadual G);
 - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
 - Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Ini merupakan notis akhir sebelum tindakan undang-undang dimulakan.

Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(PUPALAN A/L WAI RAWAN)

No. K/P: 900117-08-5399

E-mel: pupalanpukay@gmail.com

Telefon: 012-243 5795

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
27 September 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
13 April 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
20 April 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) kepada pejabat pengurusan pemaju
20 Mei 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
2 Julai 2026	Susulan (follow-up) oleh pemilik melalui WhatsApp kepada wakil pemaju — wakil pemaju mengesahkan kecacatan (crack) masih belum dibaiki ('rumah masih pending defect crack')
19 Julai 2026	Susulan terakhir oleh pemilik melalui WhatsApp — tiada maklum balas daripada pemaju
11 Ogos 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-1/2026/016
26 Ogos 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — kecacatan masih belum diselesaikan
4 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — 14 kecacatan masih belum dibaiki / belum disiapkan sepenuhnya
9 September 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan
24 September 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND CITY SDN BHD (201201031906 / 1016393-K) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 9 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/016 daripada PUPALAN A/L WAI RAWAN berhubung hartanah di No. 6, Jalan Wau Barat 9, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND CITY SDN BHD (201201031906 / 1016393-K) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 9 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/016 daripada PUPALAN A/L WAI RAWAN berhubung hartanah di No. 6, Jalan Wau Barat 9, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

